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（経過開示）系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」 
全ての機器類の搬入及び備え付け作業完了のお知らせ 

 
当社連結子会社である合同会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ ｂａｔｔｅｒｙ１（本社：東京都中央区 代

表社員：NC MAX WORLD株式会社 職務執行者：布山 高士）は、2025 年５月１日をもって「群馬太

田蓄電所」全ての機器類の搬入及び備え付け作業が完了しましたので、お知らせします。 

 

記 

 
１． 概要 

2024 年 9 月 20 日付「（経過開示）系統用蓄電池事業『群馬太田蓄電所』工事請負契約の締結及び
事業開始のスケジュール変更に関するお知らせ」にて、今後のスケジュールをご案内しておりました
が、本日、全ての機器類の搬入及び備え付け作業が完了したことで、試運転開始日が確定しました。
そのほか、これまで公表してきた 2025 年 8 月１日からの運用開始計画に変更はございません。 

   なお､ NC MAX WORLD株式会社は、今後、アグリゲーター（※）との正式契約を締結し、 
適切な運用収益のデータの蓄積を重ね､このトラックレコードを基に、複数箇所の蓄電所建設を 
計画しております。 

 
※アグリゲーターとは、アグリゲート（aggregate）する者という意味で、「集める」「合計する」  
と直訳することができます。主な役割は、電力の需要と供給のバランスコントロールや、各需要家の
エネルギーリソースを効率的に活用することです。また、「特定卸供給事業者」と呼ばれることもあ
ります。 

 
２．今後のスケジュールについて 

 
３．子会社の概要 

（１）名 称 合同会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ ｂａｔｔｅｒｙ１ 
（２）所 在 地  東京都中央区銀座３丁目 10-6マルイト銀座第３ビル８階 
（３）代表社員・職務執行者 NC MAX WORLD 株式会社・布山 高士 

（１）機器類の搬入及び備え付け 2025 年５月１日 
（２）完成・引渡日 2025 年５月 31 日（予定） 
（３）試運転期間 2025 年６月 25 日 ～ 2025 年 7 月 31 日（予定） 
（４）運用開始日 2025 年８月１日（予定） 



（４）事 業 内 容 系統用蓄電所の運営 
（５）資 本 金 100 万円 
※合同会社ｆａｎｔａｓｉｓｔａ ｂａｔｔｅｒｙ１は、当社の連結子会社NC MAX WORLD
株式会社の 100%子会社になります。 

 
４．蓄電所の概要 

 蓄電所名 地積 
（公簿） 

売買契約日 取得日 蓄電池容量 

１ 群馬太田蓄電所 766 ㎡ 2023 年 12 月 22 日 2024 年８月 30 日 8.14MWh 
 
５．連結業績への影響 
   本件について、当社グループの連結業績に与える影響はありません。 
 
６．今後の見通し 
   今後、当社グループの連結業績に影響を与える事象が判明した場合は、速やかに開示します。 
 
 
＜ご参考＞ 

「群馬太田蓄電所」 機器類の搬入及び設置 

 
＜過去の開示状況＞ 
・2024 年 12 月 10 日、（経過開示）「系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」における工事着工のお知ら
せ」 

・2024 年 9 月 20 日、（経過開示）「系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」における工事請負契約の締結
及び事業開始スケジュール変更に関するお知らせ」 

・2023 年 12 月 21 日、「新たな事業（系統用蓄電池事業）の開始に関するお知らせ」 
以上 


