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ミッション 2マイルストーンの「Success 7」成功に関するお知らせ 

 

当社は、Mission 2 “SMBC x HAKUTO-R VENTURE MOON”（以下、「ミッション 2」という。）につい

て、マイルストーンの第 7 段階である Success 7（月周回軌道への到達）に成功したことをお知ら

せいたします。これにより、ispace はミッション 1 に続き、ランダーとペイロードを月周回軌道

上へ輸送する技術能力および運用能力を実証しました。 

 

記 

 

1. ミッション 2 の進捗について（2025 年 5 月 7 日現在） 

当社の RESILIENCE ランダーは、地球から最も離れた距離で約 110 万 km 地点まで到達する深

宇宙の旅を経て、2025 年 4 月 25 日にお知らせの通り、Success 6 である、月周回軌道投入（Lunar 

Orbit Insertion : LOI）前のすべての深宇宙軌道制御マヌーバ（※1）を完了しておりました。今般、

2025 年 5 月 7 日の日本時間朝、RESILIENCE ランダーはついに月周回軌道への到達を完了しまし

たため、Success 7 の成功をご報告いたします。RESILIENCE ランダーは、現在月軌道上を航行し

ており、来たる 6 月 6 日の着陸へと順調に進んでおります。いよいよ、月面着陸に向けたカウ

ントダウンが開始されます。 

 

※1 マヌーバ：推進システムなどのアクチュエーター（エネルギーを動作に変換する装置）を制

御し、宇宙機の姿勢や位置、軌道などを変えること 

 

2. 業績への影響について 

本件が連結業績に与える影響はありません。 
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3. （ご参考）ミッション 2 のマイルストーン 

 

マイルストーン 完了予定時期 サクセスクライテリア 

Success 1  

（完了） 
打ち上げ準備の完了 打ち上げ 2-3 日

前 

 RESILIENCE ランダーすべての開発工程を

完了。 

 打ち上げロケットへの搭載が完了。 

 世界の多様な地域で柔軟にランダーを組

み立てることができる能力の実証。 

Success 2   

（完了） 
打ち上げ及び分離の

完了 

打ち上げ 1 時間

後 

 ロケットからランダーの分離が完了。 

 ランダーの構造が打ち上げ時の過酷な条

件に耐えられること、および設計の妥当

性を再確認するとともに、将来の開発・

ミッションに向けたデータを収集。 

Success 3   

（完了） 
安定した航行状態の

確立 

打ち上げ数時間

後 

 ランダーと管制室との通信を確立し、姿

勢の安定を確認するとともに、軌道上で

安定した電源供給を確立。 

Success 4 

（完了）   
初回軌道制御マヌー

バ（※1）の完了 

打ち上げ 1-2 日

後 

 初回の軌道制御マヌーバを実施し、ラン

ダーを予定軌道へ投入。 

Success 5 

（完了）     
月フライバイ（※

2）の完了 

打ち上げ 1 ヶ月

後 

 打ち上げ約 1 ヶ月後に、月フライバイを

完了。 

 深宇宙航行を開始。 

Success 6   

（完了） 
月周回軌道投入

（Lunar Orbit 

Insertion : LOI）前の

打ち上げ 3-3.5 ヶ

月後 

 太陽の重力を利用したすべての深宇宙軌

道制御マヌーバを完了し、月周回軌道投

入マヌーバの準備を完了。 



 

※1 マヌーバ：推進システムなどのアクチュエーター（エネルギーを動作に変換する装置）を制

御し、宇宙機の姿勢や位置、軌道などを変えること 

※2 フライバイ：フライバイとは宇宙機が天体の近くを通り過ぎる宇宙飛行のことを指す用語で

あり、その天体の探査を行ったり、別の目的地に向かうために通過天体の重力を利用して、

軌道を変更するための航法の一種 

 

4. （ご参考）ミッション 2 の概要 

 

 

以上 

 

すべての深宇宙軌道

制御マヌーバの完了 

 ispace の深宇宙におけるランダー運用能

力と、航行軌道計画を再実証。 

Success 7  

（完了）  
月周回軌道への到達 打ち上げ 4 ヶ月

後 

 最初の月周回軌道投入マヌーバによるラ

ンダーの月周回軌道投入の完了。 

 ランダーとペイロードを月周回軌道に投

入する能力を再実証。 

Success 8   月周回軌道上でのす

べての軌道制御マヌ

ーバの完了 

打ち上げ 4.5 ヶ

月後 

 着陸シーケンスの前に計画されているす

べての月軌道制御マヌーバを完了。 

 ランダーが着陸シーケンスの開始準備が

出来ていることを実証。 

Success 9   月面着陸の完了 打ち上げ 4.5 ヶ

月後 

 月面着陸を完了させ、今後のミッション

に向けた着陸能力を実証。 

Success 10   月着陸後の安定状態

の確立 

打ち上げ 4.5 ヶ

月後 

 着陸後の月面での安定した通信と電力確

保を確立。 


