

2025 年 5 月 16 日

会 社 名 株式会社 f a n t a s i s t a
代 表 者 名 代表取締役社長 田 野 大 地
(コード：1783 東証スタンダード)
問い合わせ先 管 理 本 部 長 大 森 健 史
(T E L 0 3 - 5 5 7 2 - 7 8 4 8)

2025 年 4 月度系統用蓄電所事業用地取得及び電力会社への 接続検討回答進捗状況に関するお知らせ

弊社における、系統用蓄電所事業用地の取得状況及び電力会社からの接続検討回答の進捗状況について以下の通りお知らせいたします。

1. 接続検討回答及び取得済み蓄電所事業用地一覧

情報の更新及び追加・変更があった案件に下線を引いております。

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日	取得日	蓄電池容量	接続検討回答 (予定含む)
1	茨城県土浦市案件①	1,834 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 7 月 30 日	8.14MWh	10 月 22 日
2	福井県越前市案件	851 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 7 月 31 日	8.14MWh	3 月 3 日
3	茨城県土浦市案件②	643 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 26 日	8.14MWh	10 月 28 日
4	福井県大野市案件	1,303 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	8.14MWh	1 月 24 日
5	茨城県小美玉市案件	2,073 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	8.14MWh	10 月 22 日
6	福井県坂井市案件①	673 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 17 日	8.14MWh	3 月 31 日
7	福井県坂井市案件②	992 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	8.14MWh	4 月 2 日
8	茨城県水戸市案件	1,568 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	8.14MWh	10 月 22 日
9	茨城県土浦市案件③	9,226 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 10 月 8 日	8.14MWh	10 月 29 日
10	茨城県つくば市案件	4,164 m ²	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	8.14MWh	10 月 22 日
11	兵庫県姫路市案件	1,140 m ²	2024 年 8 月 9 日	2024 年 8 月 9 日	8.14MWh	1 月 9 日
12	兵庫県相生市案件	984 m ²	2024 年 8 月 9 日	2024 年 8 月 9 日	8.14MWh	11 月 27 日

計 25,451 m²

計 97.68MWh

※「接続検討」とは、蓄電池を設置する際に、電力会社（電力系統）との技術的な連系可否や、必要な設備や対策、費用などを検討する手続きのことです。

2. 売却済み蓄電所事業用地

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日	取得日	蓄電池容量	接続検討回答 (予定含む)
1	滋賀県東近江市案件	1,342 m ²	2024 年 7 月 10 日	2024 年 7 月 10 日	8.14MWh	12 月 27 日

計 1,342 m²

計 8.14MWh

3. 今後の取得予定の案件一覧

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日 (予定含む)	取得日 (予定含む)	蓄電池容量	接続検討回答
--	-----	------------	-----------------	---------------	-------	--------

						(予定含む)
1	奈良県大和高田案件	3,568 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	9 月 5 日
2	茨城県北茨城市案件	1,270 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	12 月 17 日
3	岡山市津山市案件	1,096 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	回答待ち
4	石川県加賀市案件①	627 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	1 月 15 日
5	石川県加賀市案件②	538 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	1 月 15 日
6	石川県加賀市案件③	583 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	2 月 27 日
7	三重県四日市市案件	1,472 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	1 月 7 日
8	福井県勝山市案件	606 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	3 月 4 日
9	滋賀県犬上郡案件	1,538 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	2 月 28 日
10	石川県河北郡案件	794 m ²	2025 年 6 月末日	2025 年 6 月末日	8.14MWh	12 月 25 日
11	岩手県奥州市案件	629 m ²	2025 年 7 月末日	2025 年 7 月末日	8.14MWh	2 月 10 日
12	岩手県滝沢市案件	1,846 m ²	2025 年 7 月末日	2025 年 7 月末日	8.14MWh	2 月 10 日
13	宮城県亘理町案件	1,934 m ²	2025 年 7 月末日	2025 年 7 月末日	8.14MWh	1 月 31 日
14	宮城県岩沼市案件	795 m ²	2025 年 7 月末日	2025 年 7 月末日	8.14MWh	2 月 20 日
15	宮城県登米市案件	695 m ²	2025 年 7 月末日	2025 年 7 月末日	8.14MWh	2 月 10 日
16	山形県長井市案件	2,240 m ²	2025 年 7 月末日	2025 年 7 月末日	8.14MWh	2 月 10 日
17	宮城県大崎市案件	790 m ²	2025 年 7 月末日	2025 年 7 月末日	8.14MWh	2 月 10 日

計 21,021 m²

計 138.38MWh

※「接続検討回答」とは、電力会社から、蓄電所と電力系統とのあいだで送配電線を接続する際の技術的検討を踏まえた連携承諾、それにかかる工事費負担金及びその工期等についての回答です。

4. 子会社案件（NC MAX WORLD 株式会社）

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日	取得日	蓄電池容量
1	群馬県太田市案件	766 m ²	2023 年 12 月 22 日	2024 年 8 月 30 日	8.14MWh

群馬太田市案件につきましては、2024 年 5 月 2 日付「（経過開示）系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」 全ての機器類の搬入及び備え付け作業完了のお知らせ」にて、当該蓄電所運営にかかる全ての機器類の搬入及び備え付け作業が完了した旨公表しておりました。また、従前から運転開始日を 2025 年 8 月 1 日（予定）とお知らせしておりましたが、本日時点において変更はございません。

<ご参考>

https://fantasista-tokyo.jp/wp-content/uploads/2025/05/notice_fs250502.pdf

5. 先月からの変動に関する内容

1) 取得済み系統用蓄電所事業用地の進捗について

当社が 2024 年 7 月 10 日に系統用蓄電所事業用地として取得しておりました「滋賀県東近江市案件（1,342 m²）」につきまして、2025 年 4 月 18 日に売買契約締結、2025 年 5 月 2 日に売却いたしました。なお、売却相手先名（買主）と売却金額及び取引内容の詳細等につきましては、売却相手先の意向により公表を控させていただきます。

2) 今後の取得予定の案件の進捗について

4 月度における、新たな取得予定の案件候補先として、東北電力管内の 6 案件（「2.今後の取得予定の案件一覧」に記載された附番 11~16）を引き続き検討しております。また、このたび宮城県大崎市案件を新たな案件候補先として検討することを開始いたしました。

以 上